



Prefeitura Municipal de Lajinha

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 152.300,07					DATA: 18/03/2021		
OBRA: REFORMA USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM			LOCAL: CÓRREGO PROSPERIDADE, ZONA RURAL - LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		ALVENARIA	Físico %	1,35%	100,00%					
			Financeiro	R\$2.058,73	R\$2.058,73					
2		PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	33,52%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$51.056,40	R\$ 12.764,10	R\$ 12.764,10	R\$ 25.528,20			
3		COBERTURA	Físico %	30,46%		50,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$46.395,45		R\$ 23.197,73	R\$ 13.918,64	R\$ 9.279,09		
4		PINTURA	Físico %	10,40%				100,00%		
			Financeiro	R\$15.841,10				R\$ 15.841,10		
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	24,26%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%		
			Financeiro	36.948,40	R\$ 5.542,26	R\$ 9.237,10	R\$ 9.237,10	R\$ 12.931,94		
TOTAL			Físico %	100,00%	13,37%	29,68%	31,97%			
			Financeiro	R\$152.300,07	R\$ 20.365,09	R\$ 45.198,93	R\$ 48.683,94	R\$ 38.052,13		
<div><div>THAÍS BOECHAT DE LIMA - ENGENHEIRA CIVIL</div><div>JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL</div></div>							Observações:			
CREA/MG 212.895/D										