



Prefeitura Municipal de Lajinha

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 107.456,71					DATA: 11/08/2020		
OBRA: MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE			LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		PINTURA	Físico %	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$107.456,71	26.864,18	53.728,36	26.864,18			
TOTAL			Físico %	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$107.456,7	R\$ 26.864,18	R\$ 53.728,36	R\$ 26.864,18			
							Observações:			
THAÍS BOECHAT DE LIMA - ENGENHEIRA CIVIL										
JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL										
CREA/MG 212.895/D										